

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования,
Администрации Большеболдинского
муниципального района
от 09.11.2021 № 270-о/д

**План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района в 2022 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2021 году: - итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2021 года	Информационно- диагностический кабинет Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района (далее – ИДК)	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года: - районная педагогическая конференция.	август 2021 года	Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района (далее – УО)	Результаты анализа организации ЕГЭ в 2021 году.
2.	Подготовка и размещение на сайте управления образования информационных материалов с результатами ГИА-11	до 20 октября 2021 года	ИДК	Аналитические результаты ГИА 2021 года

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ЕГЭ	август - ноябрь 2021 года	ИДК	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. Учет использования результатов курсовой подготовки.
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Издание приказов Управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.1.1.	О назначении ответственных по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации	октябрь - ноябрь 2021 года	УО	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9
1.1.2.	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9, об информировании граждан	сентябрь, ноябрь 2021 года		
1.1.3.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2021 январь 2022 апрель 2022		
1.1.4.	о проведении единого государственного экзамена в 2022 году	май 2022 года		
1.1.5.	о направлении специалистов, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена	май 2022 года		
1.1.6.	о назначении ответственного лица за хранение неиспользованных и использованных ЭМ для проведения ЕГЭ на территории Большеболдинского муниципального района в основной период	май 2022 года		
1.2.	Издание приказов Управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-9:			

1.2.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-9	ноябрь 2021 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
1.2.2.	о проведении итогового собеседования по русскому языку - февральский срок - мартовский срок - майский срок	январь 2022 года февраль 2022 года апрель 2022 года	УО	
1.2.3.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК	В соответствии с графиком проведения ГИА-9, заседаний ПК	УО	
1.2.4.	об организации и проведении ГИА-9 в досрочный период (при необходимости)	апрель 2022 года	УО	
1.3.	Информационное обеспечение процедуры ГИА-9 и ГИА-11:			
1.3.1.	Размещение на сайте Управления образования нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, публикации в СМИ	в течение года по мере необходимости	УО	Информационное обеспечение процедуры ГИА-9 и ГИА-11 и отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
1.4.	Подготовка нормативных правовых актов главы администрации Большеболдинского муниципального района			
1.4.1.	Подготовка проекта распоряжения Администрации Большеболдинского муниципального района о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского района в 2022 году	май 2022 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большеболдинского муниципального района			

1.1.	<p>Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большеболдинского муниципального района, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной подкомиссий); - обновление электронных подписей членов ГЭК (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З). 	Декабрь 2021 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА
1.2.	Приобретение оборудования для внедрения новых технологий проведения ГИА-9 (ОГЭ 2.0) в отдельных муниципалитетах	до 1 февраля 2022 года	УО совместно с министерством образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области	

1.2.	<p>председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором - обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ 	<p>В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДНО НИРО</p> <p>согласно графику ФГБНУ ФИПИ</p>	ИДК	Отсутствие нарушений в работе ПК
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	УО, образовательные организации (далее - ОО)	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ГИА-11, ГИА-9
1.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	ноябрь 2021 года - апрель 2022 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	апрель-май 2022 года		
1.5.	общественных наблюдателей	ноябрь 2021 года - апрель 2022 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
2.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:			
2.1	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года - февраль 2022 года	УО	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ-11
2.2.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года - февраль 2022 года	УО	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ-9
VI. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных и школьных координаторов ГИА, муниципальных и школьных операторов по внесению информации в базы данных ГИА 2022 года и обеспечению взаимодействия с	ноябрь 2021 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2022 году

	региональной информационной системой			
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2022 году			
1.2.1.	<p>Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с ведомствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»; - Производственное отделение «Арзамасские электрические сети» филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - МО МВД России «Большеболдинский»; - 138-ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области; - Администрация Большеболдинского муниципального района; - ПАО "Ростелеком" (для проведения ГИА-11); - ЛТЦ «село Большое Болдино». 	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	УО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

1.2.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения ППЭ	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	УО	
1.2.3.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2022 года	УО, ОО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Большеболдинского района" с целью привлечения: - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций - в региональные отделения данных организаций.	январь-февраль 2022 года	УО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2022 года.
1.3.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2022 года	УО	

1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1	Участие в заседании коллегии по вопросам оценки качества образования с руководителями ОМС и ответственными за ГИА, в том числе по вопросу подготовки ГИА в 2022	ноябрь 2022 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2	Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2022 года	март 2022 года	УО	
1.4.3	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора; ГИА-9 - в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	УО, ОО	
1.4.4.	Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"	февраль 2022 года	УО, ОО	

1.4.5.	Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2022 года	УО, ОО	
1.4.6.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ!" (при проведении)	апрель 2022 года	УО, ОО	
1.4.7.	Проведение ГИА, в том числе проведение экзаменов в ППЭ.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	УО, ОО	
1.4.8.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	УО, ППЭ	
1.5.	Техническое дооснащение (при необходимости):			
1.5.1.	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - оборудование для проведения ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.0	ноябрь 2021 года - апрель 2022 года	УО, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

1.6.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости):			
1.6.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2022 года	УО, ППЭ, ОО	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2022 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав).
1.7.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.7.1.	Обеспечение взаимодействия с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.7.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА	УО, ОО	
1.7.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь - декабрь 2021 года	УО	
1.7.4.	Проведение тренировочных мероприятий по подготовке проведения ГИА-9 и ГИА-11 по новым технологиям: - передача КИМ по сети Интернет;	Ноябрь 2021 – май 2022 года	УО	

	- сканирование в аудиториях ППЭ; - КЕГЭ; - ОГЭ 2.0.			
1.8.	Участие в подготовке членов предметных комиссий	По графику	УО, ОО	Высокая согласованность работы предметных комиссий при оценивании работ участников единого государственного экзамена в 2022 году
2.	ГИА-9			
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года.	ноябрь 2021 года	УО	
2.1.2.	Отправка в ГБОУ ДПО НИРО предложений по персональному составу членов предметных Нижегородской области	ноябрь 2021 года	УО	
2.1.3.	Формирование, согласование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2022 году	январь 2022 года	УО	

2.1.4.	Направление предложений по списочному составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ.	декабрь 2021 года февраль 2022 года май 2022 года	УО	
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1.	база данных ОО	ноябрь-декабрь 2021 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому (при необходимости)			
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:			
2.3.1.	Направление информации для формирования базы данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9	сентябрь-ноябрь 2021 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году

2.3.2.	Направление информации для формирования базы данных операторов муниципальной части РИС			
2.3.3.	Направление информации для формирования базы данных членов ГЭК	ноябрь 2021 года		
2.3.4.	Направление информации для формирования базы данных руководителей ППЭ			
2.3.5.	Направление информации для формирования базы данных организаторов ППЭ	декабрь 2021 года - февраль 2022 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9		
2.3.6.	Направление информации для формирования базы данных технических специалистов ППЭ			
2.3.7.	Направление информации для формирования базы данных членов ПК (экспертов)			
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2022 году			
2.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2022 года	УО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.4.2.	Проведение ИС РЯ: - основной срок - дополнительный срок	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года	УО, ОО	
2.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году			

2.5.1.	Организация получения пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членам ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	УО, член ГЭК	
2.5.2.	Проведение ГИА-9: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	март 2022 года май-июнь 2022 года август 2022 года	УО, ППЭ, ОО	
2.5.3.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2022 года	ИДК	
2.5.4.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2022 года	УО	
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее - РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2021 года в соответствии с планом-графиком	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО)			
3.1.3.	выпускников прошлых лет			

3.1.4.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы,		
3.1.5.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	база данных ОО	ноябрь 2021 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
3.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
3.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в УО	сентябрь-ноябрь 2021 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС	ноябрь 2021 года		
3.3.3.	база данных членов ГЭК			
3.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
3.3.5.	база данных организаторов ППЭ			

3.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ	декабрь 2021 года - февраль 2022 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
3.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
3.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), - печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
3.4.1.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	сентябрь 2021 года - февраль 2022 года	УО, ОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ в 2022 году
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021 года	УО, ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И))	ноябрь 2021 года		
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2022 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
3.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2021 года февраль 2022 года май 2022 года		

3.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2022 года		
3.6.	Планирование работы УО и его взаимодействия с РЦОИ			
3.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: досрочный и основной периоды ГИА; дополнительный период ГИА. - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Ноябрь 2021 года до 5 февраля 2022 года до 20 августа 2022 года в течение двух дней со дня получения сведений	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
3.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный сентябрьский период	в соответствии с графиком РЦОИ	УО, ОО	
3.6.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по	в соответствии с графиком РЦОИ	УО, ОО	

	ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный сентябрьский период			
3.6.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	УО	
3.6.5.	Получение экзаменационных материалов	в соответствии с графиком РЦОИ	УО, член ГЭК	
3.6.6.	Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в РЦОИ	в течение 2-х календарных дней	УО, ППЭ, ОО	
3.6.7.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 15 марта 2022 года до 12 мая 2022 года до 22 августа 2022 года	УО,ОО	

3.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
3.7.1.	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	УО, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2022 году.
3.7.2.	Направление информационно-инструктивного письма в ОО о заключении договоров с ПАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ, об обеспечении видеонаблюдения в ППЭ без трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ.	ноябрь 2021 года	УО, ОО	Соответствие критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.7.3.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	УО, ППЭ	
3.7.4.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	УО, ППЭ	

3.7.5.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	УО, ППЭ	
--------	--	---	---------	--

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте Управления образования Администрации Большеболдинского района			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте УО по вопросам организации и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2022 года	Сентябрь - ноябрь 2021 года	УО	
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	ОО	
2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА- 11 в	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2022 году	в течение двух недель до начала мероприятия	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА. - окончательные итоги проведения ГИА	октябрь 2022 года	УО	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	УО	
VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году			
1.1.	Подведение итогов ГИА в 2022 году: -предварительные итоги экзаменационной кампании; -окончательные итоги экзаменационной кампании.	август-сентябрь 2022 года ноябрь 2022 года	УО, ИДК	1. Средний балл по итогам ГИА по учебным предметам. 2. Доля участников ГИА, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ГИА. 3. Количество участников ГИА, получивших стобалльный результат ЕГЭ.