



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

14.09.2020

316-01-63-1570/20

№ _____

г. Нижний Новгород

Г

Г

**Об утверждении
плана мероприятий ("дорожная карта")
по оказанию методической поддержки
образовательным организациям, имеющим
низкие образовательные результаты
обучающихся**

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 сентября 2020 г. № 13-449, в целях реализации мероприятия «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

2. Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (Павленков И.М.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Родионову Е.Л.

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2BD25A9BD21883DED9770AC2648905F018BF68A5
Кому выдан: Злобин Сергей Васильевич
Действителен: с 11.08.2020 до 11.11.2021

С.В.Злобин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____ № _____

План мероприятий («дорожная карта»)
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям
Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты
обучающихся

Контрольная точка	Плановая дата	Результат
Проведена стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	23.09.2020	Проведена стартовая диагностика не менее чем в 10 образовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций
Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся	13.10.2020	Разработаны не менее 10 дорожных карт; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте
Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта	30.10.2020	Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей
Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта	27.11.2020	Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий
Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по	11.12.2020	Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в

продолжению работы в 2021 году		проекте (не менее 10); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе
-----------------------------------	--	--